

ПРОТОКОЛ № 2

Днес, 16.01.2019 г., в изпълнение на Заповед № РД-861/16.10.2018 г. на Кмета на Община Карлово, комисията продължи работата си по разглеждане на допълнителните документи, относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от възложителя в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на Община Карлово по обособени позиции: Обособена позиция №1: „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Ген. Карцов“ в ПИ9552, Бул. „Освобождение“ в ПИ9538, участък от бул. „Освобождение“ с обхват от ул. „Раковска“ до ул. „Стражата“, включващ ПИ9537, ПИ9540 и ПИ1189, по плана на град Карлово, Община Карлово“. Обособена позиция № 2: „Реконструкция и рехабилитация на пътен участък с обхват ПИ9538, ПИ9539 и ПИ738 по плана на град Карлово, Община Карлово“.**

На комисията беше представен Регистър на получените допълнителни документи за обществената поръчка.

В установения срок, допълнително изискуеми документи са представени от:

1. **КОНСОРЦИУМ „ИНФРАСТРУКТУРА КАРЛОВО“ – обособени позиции № 1 и 2;**
2. **„СДРУЖЕНИЕ КАРЛОВО 2018“ ДЗЗД – обособени позиции № 1 и 2;**
3. **„ПЪТИЩА ПЛОВДИВ“ АД – обособени позиции № 1 и 2.**

Председателят на комисията представи 3 (три) опаковки с видимо ненарушена цялост, с указани входящи номера, дата и час на подаване в общинска администрация.

Комисията пристъпи към проверка на документите, изискани на основание чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП и представени от участниците.

1. КОНСОРЦИУМ „ИНФРАСТРУКТУРА КАРЛОВО“ – обособени позиции № 1 и 2

Комисията констатира, че в определения срок, участникът е представил:

1. Придружително писмо с изх. № 1/14.11.2018 г.;
2. 2 (два) броя компактдискове. Във всеки диск са представени по 3 (три) ЕЕДОП в електронен вариант подписани с електронен подпис.

След като комисията подробно се запозна с представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, както и с представените допълнителни документи, във връзка с чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП, констатира, че няма липси, непълноти и несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор и офертата отговаря на изискванията на възложителя.

2. „СДРУЖЕНИЕ КАРЛОВО 2018“ ДЗЗД - обособени позиции № 1 и 2

Комисията констатира, че в определения срок, участникът е представил:

1. Придружително писмо с изх. № ОП – 63#2/13.11.2018 г.;
2. 2 броя компактдискове. Във всеки диск са представени по 3 (три) ЕЕДОП в електронен вариант подписани с електронен подпис.

След като комисията подробно се запозна с представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, както и с представените допълнителни документи, във връзка с чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП, констатира, че няма липси, непълноти и несъответствия с

изискванията към личното състояние или критериите за подбор и офертата отговаря на изискванията на възложителя.

3. „ПЪТИЩА ПЛОВДИВ“ АД - обособени позиции № 1 и 2

Комисията констатира, че в определения срок, участникът е представил:

1. 1 (един) брой компактдиск. В диска са представени 2 (два) ЕЕДОП в електронен вариант подписани с електронен подпис;
2. Придружително писмо с изх. № 1145/14.11.2018 г.;
3. Сертификат ISO 9001:2015;
4. Сертификат ISO 14001:2015;
5. Препис – извлечение от Акт за смърт;
6. Протокол от Извънредно събрание на Съвета на директорите на акционерно дружество „ПЪТИЩА ПЛОВДИВ“ АД;
7. Покана от Съвета на директорите на акционерно дружество „ПЪТИЩА ПЛОВДИВ“ АД.

След като комисията подробно се запозна с представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, както и с представените допълнителни документи, във връзка с чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП, констатира, че няма липси, непълноти и несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор и офертата отговаря на изискванията на възложителя.

Председателя на комисията запозна останалите членове с получено писмо с Изх. №1189/21.11.2018 г., от „ПЪТИЩА ПЛОВДИВ“ АД, с което уведомяват, че считано от 19.11.2018 г. дружеството се преименува от „ПЪТИЩА ПЛОВДИВ“ АД на „ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА“ АД.

С това комисията приключи заседанието си. Председателят предложи следващото заседание да се проведе на 25.02.2019 г.

Днес, 25.02.2019 г., комисията продължи своята работа с разглеждането и проверката на техническите предложения на участниците допуснати до този етап, както и за съответствието на офертите им с предварително обявените условия, поставени от възложителя.

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1:

1. КОНСОРЦИУМ „ИНФРАСТРУКТУРА КАРЛОВО“

Участникът представя образец на Техническо предложение – Приложение № 2-А. Предлага срок за изпълнение на всички видове СМР, както следва:

1.1. ЕТАП 1: *Реконструкция и рехабилитация на участък от ул. „Ген. Карцов“ с обхват от ул. „Ген. Заимов“ до ул. „Тодор и Ана Пулеви“, включващ ПИ 9534 и ПИ 9554 по плана на град Карлово, община Карлово и нова светофарна уредба – 253 (двеста петдесет и три) календарни дни;*

1.2. ЕТАП 2: *Реконструкция и рехабилитация на участък ул. „Ген. Карцов“ с обхват от ул. „Тодор и Ана Пулеви“ до ул. „Раковска“ включващ ПИ 9533, ПИ 9534 по плана на град Карлово, община Карлово – 205 (двеста и пет) календарни дни;*

1.3. ЕТАП 3: *Реконструкция и рехабилитация на участък от бул. „Освобождение“ с обхват от ул. „Раковска“ до ул. „Стражата“, включващ ПИ 9537, ПИ 9540 и ПИ 1189 по плана на град Карлово, община Карлово – 295 (двеста деветдесет и пет) календарни дни.*

1.4. Гаранционен срок на извършените СМР: 2 (две) години.

Декларира, че ако му бъде възложено изпълнението на обществената поръчка, се задължава да спазва действащите в страната технически норми и стандарти, отнасящи се до строителството на обекта, както и нормативните изисквания по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, безопасност на движението и други, свързани със строителството на обекта.

Декларира, че ако бъде избран за изпълнител ще изпълни предмета на поръчката в пълно съответствие с техническите спецификации, изискванията на възложителя, нормативните изисквания, добрите практики в областта и представеното техническо предложение.

Описателната част на техническото предложение е със следното съдържание:

- Работна програма;
- Линеен график и Диаграма на работната ръка;
- Друга информация по преценка на участника.

Работна програма, съдържаща:

- Общи положения;
- Линеен календарен график за изпълнение на предмета на поръчката заедно с диаграма на работна ръка;
- Предложение за организация, последователност и технология на изпълнение;
- Мерки за осигуряване на максимална сигурност на персонала и здравословни и безопасни условия на труд;
- Комуникация между участниците в процеса;
- Организация и обезпечаване с необходимите ресурси;
- Предложение за вътрешна организация с цел осигуряване на качеството и навременно изпълнение;
- Дейности по опазване на околната среда по време на строителството;
- Таблица за изчисляване на необходимия брой работници и строителни машини, необходими за изпълнението на обекта;
- Механизация – изчисляване на необходимия брой машини по вид в зависимост от разходните норми за тях по анализите и в зависимост от количествата и времетраенето на вида СМР – 3 (три) броя;
- Таблица за предвидените за използване технически и човешки ресурси и последователност на СМР;
- График за разпределяне на работната ръка и механизацията по видове строителни дейности;
- Диаграма на работна ръка – рекапитулация – 2 (два) броя;
- Линеен календарен график – 10 (десет) броя;
- Диаграма на работната ръка – строителен работник – 2 (два) броя;
- Диаграма на работната ръка – работник асфалтополагане – 2 (два) броя;
- Диаграма на работната ръка – водопроводчик – 2 (два) броя;
- Диаграма на работната ръка – каналджия – 2 (два) броя;
- Диаграма на работната ръка – ел. монтажник – 2 (два) броя;
- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проекто-договор – Приложение № 3;
- Декларация за срок на валидност на офертата да бъде 185 (сто осемдесет и пет) календарни дни – Приложение № 4;
- Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – Приложение № 5;
- Пълномощно;

Комисията счита, че задължително изискуемите елементи, упоменати в методиката за оценка са налични, предвид което следва да се продължи с детайлното разглеждане и анализ на техническото предложение на участника.

В първата част от предложението си, участникът прави цялостно описание на актуалното състояние на обекта и представя принципите, които е спазвал при изготвянето на Линейния календарен график и Диаграмите на работната ръка и механизацията. Подробно е изложена организацията, последователността и технологията на изпълнение на поръчката. Въведена е етапност при изпълнението, като условно участникът е разделил процеса на три етапа: Подготвителен етап; Етап на изпълнение на СМР и Етап на Предаване/Приемане на обекта. Прецизно са описани всички срокове за изпълнение на всяка дейност, представен е екипът необходим за изпълнението ѝ. В таблица е представена технологичната последователност на СМР, от която лесно и ясно може да се проследят всяка една от задачите чрез проследяване на последователността на изпълнение на строителните дейности по изпълнението, дневна производителност, отчитане на факторите за качествено и навременно изпълнение, ключови моменти и ресурси необходими за изпълнението. Ангажираността на строителната механизация и човешките ресурси, както и работните часове на всяка машина по видове, СМР и дни, са допълнително онагледени в График за разпределение на работната ръка и механизацията, необходими за изпълнение на обекта. Посочени са нормативните разпоредби, които ще се съблюдават по време на изпълнението. Предвидени са и допълнителни дейности, които са свързани с изграждането на обекта.

Участникът продължава с описание на мерките (дейностите) за осигуряване на максимална сигурност на персонала и здравословни и безопасни условия на труд, включващи цялостна методика за изпълнение и контрола на плана за безопасност и здраве към проекта. Посочен е методът за осъществяване на инструкции за безопасна работа, идентифицирани са отговорните лица по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на СМР. Участникът е направил класификация на местата с рискове в обхвата на обекта на работещите машини, идентификация и характеристика на потенциално опасни за здравето и безопасността фактори, произтичащи от трудовата среда и трудовия процес. Същевременно са представени превантивни мерки за предотвратяване на рисковете и опасностите. Декларира се, че при започване на работа на обекта ще се създаде организационна схема за дейностите свързани с оценка при управление на риска.

Продължава се с представяне на комуникацията между всички участници в процеса: Изпълнител, Възложител, Строителен надзор, Авторски надзор и Други засегнати страни. Определени са начините на комуникация, дефинирани са сроковете за обратна връзка, задълженията, разпространението на получената информация. Предвижда се изготвянето на следните писмени доклади: Встъпителен, Месечни, Междинни и Окончателен доклад за изпълнението на договора. Посочени са две лица (титуляр и заместник), които отговарят за контакта с възложителя. За всяко от тях са посочени имейл и телефон за връзка.

На следващо място, участникът представя Организация и обезпечаване с необходимите ресурси. Описана е цялостната схема за доставка на материалите, като нагледно в таблица са посочени: всички продукти, които ще се влагат в обекта, кой е доставчика, стандартът на качеството и е описана технологията на полагането им. В следваща таблица е изложено техническото оборудване, предвидено за изпълнение на поръчката. Посочени са: Вид техника, Технически характеристики и Основание за ползване. За изпълнението се предвижда работната ръка да бъде групирана в екипи, като всеки от тях ще бъде натоварен с определен вид работа с ясна идентификация на сроковете за изпълнение. Поименно е представен целият състав ангажиран с изпълнението, като е направено и разпределение на хората в обособени екипи. Отлично

е представена организацията на работната ръка и механизацията на обекта, както и обезпечаването с ресурси за изпълнение на СМР, които са основни фактори, влияещи пряко върху качеството на изпълняваните работи, както и спазването на предвидените срокове като цяло. Посочено е, че на база на изготвените за изпълнението на обекта анализи, е съставена Таблица за изчисляване на необходимия брой работници и строителни машини, необходими за изпълнението на обекта. Изчислените в нея брой машини по видове и работници са база за определяне на необходимото количество и вид механизация и работна ръка (по квалификация) за изпълнението в срок. Направено е описание на организацията на доставката на материали, посочени са мерки за обезпечаване на обекта с достатъчни складови площи, дружеството осигурява цялата необходима за изпълнението на обекта строителна механизация, транспортни средства и съоръжения, която подробно е описана списък за оборудването, предвидено за изпълнение на поръчката. Ангажираността на строителната механизация по видове, както и работните часове на всяка машина са онагледени в График за разпределение на работната ръка и механизацията, необходими за изпълнение на обекта. Направено е разпределение на отговорностите и дейностите на ключовите експерти. Дефинирани са конкретните задължения на всеки от експертите на ниво отделна задача и са посочени нужните материали. В таблица са посочени: Дейност/Задача, Необходими ресурси за изпълнение на задачата, Разпределение на техническите лица по дейности на ниво отделна задача, Описание на ролята, функциите и отговорностите на всеки един от експертите на ниво отделна задача. Участникът посочва, че съгласно предложеното оборудване и наличното ресурсно осигуряване, за изпълнението на поръчката, ще участват 4 екипа. Те ще са съставени от специализирана техника и строителни работници с необходимата квалификация, в зависимост от спецификата на предвидените за изпълнение дейности. Изложена е стройна система за комуникация, координация и съгласуване между всички експерти.

На последно място е направено Предложение за вътрешна организация с цел осигуряване на качествено и навременно изпълнение. В него, участникът представя системите за управление на: качеството, производствения контрол, околната среда, здравословните и безопасни условия на труд, за които фирмите участващи в обединението притежават съответните сертификати. Направено е описание на осъществяването на вътрешен контрол, свързан с доставката на материали. Изобразен е входящият контрол, при който преминават приемането на материалите. Представен е начинът на осъществяване на дейностите по контрол на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали. В табличен вид са представени действащите стандарти и качествата, които следва да притежават основните материали, които ще се влагат в обекта. Описан е начинът на осъществяване на вътрешен контрол, свързан с организацията на екипа, спазването на отговорностите и разпределението на задълженията на техническите и ръководни кадри. Посочено е кой осъществява контрола и начина на изпълнение, както и мерки и механизми за осъществяване на ефективен вътрешен контрол. Участникът продължава с описание на осъществяването на вътрешен контрол, свързан с организацията на екипа за изпълнение на поръчката. Описани са елементите и механизмите залегнали в организацията на дружеството и свързани със спазването на отговорностите и разпределението на задълженията на техническите и ръководни кадри, с цел изпълнение на качествени СМР. В табличен вид са обобщени конкретните дейности в тяхната последователност и са конкретизирани отговорните за изпълнението им от страна на експертите. В следваща таблица е представено описание на видовете и периодичността на контролните взаимодействия с другите страни, пряко ангажирани в строителния процес. Продължава се с описание на осъществяването на вътрешен контрол на изпълнението на акредитираната строителна лаборатория. Описани са дейностите, свързани с извършването на периодичен одит на качеството на изпълнение на проекта, методите на изпълнение и контрол на основните видове СМР на обекта.

След направения подробен преглед и анализ на техническото предложение, както и съобразено с утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите, членовете на комисията решиха, че техническото предложение на участника следва да бъде оценено със **100 точки**.

Във връзка с направената оценка, комисията излага следните **мотиви**:

Видно от утвърдената методика за оценка на офертите, част от документацията за участие, оценка от 100 точки се присъжда на оферта, *когато съдържанието на „Работната програма“ е в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на възложителя, като е представена информация по всеки от елементите на програмата, за ангажимент, дейност, конкретния вид СМР в съдържанието на дължимото изпълнение съгласно условията на документацията и обявлението и са описани характеристиките на подхода на участника за осъществяването на всяка задача с включена организация на човешки ресурси и технически средства и пособия, като участника е поел ангажимент да изпълни предвидените в обществената поръчка условия. Едновременно с горните условия трябва да са налице следните обстоятелства, съществено влияещи върху качеството на изпълнението:*

а) Описаната „Работна програма“, представляващо част от Техническото предложение, надгражда задължителни елементи на организацията на работа с поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, ползваните похвати при изпълнението на отделните задачи като съвкупност от действия и мерки, следвани добри практики, прилагани информационни източници и нормативни изисквания, съблюдавани правила за ръководство на ресурсите и тяхната организация и други подобни обстоятелства, очертаващи индивидуалния подход на участника по всеки етап от изпълнението по всеки вид работа с организация на човешки ресурс и технически средства, и при условие, че са налице едновременно и четирите обстоятелства:

1. За всяка от дейностите е показано разпределението на човешкия ресурс (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача.

** За целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделно лице/лица и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати.*

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (техника, материали, пособия, срещи с възложителя, срещи със заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ лице/лица.

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.

4. Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на възложителя, които са описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката.

**, „Обосновано“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за приложимостта и ползността на предложените дейности при изпълнението на поръчката.*

След направения подробен прочит и анализ на техническото предложение, членовете на комисията установиха, че са налични всички условията, които надграждат минималните изисквания на възложителя спрямо техническата спецификация, а именно:

По отношение на **първото условие**, което следва да надгражда техническото предложение (1. *За всяка от дейностите е показано разпределението на човешкия*

ресурс (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача.), комисията счита че същото е **налично** в пълна степен поради факта, че в предложението си участникът изключително ясно и подробно е представил разпределението на човешките ресурси конкретно за всяка задача. Точно са идентифицирани сроковете за изпълнение. Поименно са представени всички ангажирани с изпълнението на договора (изпълнителски и управленски състав), като е предвидено групирането на отделните служители в обособени екипи. При определяне на необходимите ресурси са използвани модерни системи за анализ.

По отношение на **второто условие** (2. *За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (техника, материали, пособия, среци с възложителя, среци със заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ лице/лица*), членовете на комисията считат, че същото е **налично**, предвид обстоятелството, че участникът е предложил отлична Организация за обезпечаване с необходимите ресурси. Много подробно е описана системата за доставка на материалите, които ще се влагат в обекта, необходимата техника, транспорт, както и механизацията необходима за изпълнение на СМР. Детайлно е описан целия процес на доставка, съхранение, приготвяне (където е необходимо) и влагане на необходимите материали за всяка конкретна дейност. Прецизно са изчислени необходимите ресурси за изпълнение на поръчката, като са използвани съвременни технологии за анализ и контрол. Изпълнението на всяка задача е прецизно обвързано с техниката, материалите и работниците. Поставени са и конкретни срокове за изпълнение на всяка задача, което гарантира срочното изпълнение на обекта.

По отношение на **третото обстоятелство** (3. *Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката*), комисията приема, че същото е **налично**. Участникът е представил последователността на действията свързани с осъществяване на контрол, детайлно са посочени задълженията на отговорните експерти. Предложените действия и посочените задължения на отговорните експерти по отношение на осъществяване на контрола, обосновават повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката. Описан е начинът на осъществяване на вътрешен контрол, свързан с организацията на екипа, спазването на отговорностите и разпределението на задълженията на техническите и ръководни кадри. Посочено е кой осъществява цялостния контрол и начина на изпълнение, както и мерки и механизми за осъществяване на ефективен вътрешен контрол. Участникът разполага със собствена лицензирана строителна лаборатория, което способства за повишаване качеството на крайния продукт.

По отношение на **четвъртото условие** (4. *Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на възложителя, които са описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката*), комисията приема, че същото е **налично**. Това се обуславя от факта, че в предложението за изпълнение на участника са налични допълнителни мерки, извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, свързани с намаляване на негативното въздействие от изпълнението на поръчката върху кръга засегнати лица. Участникът е предложил допълнителни мерки, извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи екологични характеристики и по-конкретно намаляване на негативното въздействие от изпълнението на поръчката върху околната среда. Допълнителните мерки отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към разглежданата обществена поръчка.

С това комисията приключи работата си за деня. Председателят ѝ определи следващото заседание да се проведе на 13.03.2019 г., на което да бъдат разгледани и оценени техническите предложения на останалите участници.

Днес, 13.03.2019 г., във връзка с изпълнение на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията продължи своята работа с разглеждането и проверката на техническите предложения на останалите участници допуснати до този етап, както и за съответствието на офертите им с предварително обявените условия, поставени от възложителя.

2. „СДРУЖЕНИЕ КАРЛОВО 2018“ ДЗЗД

Участникът представя образец на Техническо предложение – Приложение № 2-А. Предлага срок за изпълнение на всички видове СМР, както следва:

1.1. ЕТАП 1: *Реконструкция и рехабилитация на участък от ул. „Ген. Карцов“ с обхват от ул. „Ген. Заимов“ до ул. „Тодор и Ана Пулеви“, включващ ПИ 9534 и ПИ 9554 по плана на град Карлово, община Карлово и нова светофарна уредба – 300 (триста) календарни дни;*

1.2. ЕТАП 2: *Реконструкция и рехабилитация на участък ул. „Ген. Карцов“ с обхват от ул. „Тодор и Ана Пулеви“ до ул. „Раковска“ включващ ПИ 9533, ПИ 9534 по плана на град Карлово, община Карлово – 220 (двеста и двадесет) календарни дни;*

1.3. ЕТАП 3: *Реконструкция и рехабилитация на участък от бул. „Освобождение“ с обхват от ул. „Раковска“ до ул. „Стражата“, включващ ПИ 9537, ПИ 9540 и ПИ 1189 по плана на град Карлово, община Карлово – 300 (триста) календарни дни.*

1.4. Гаранционен срок на извършените СМР: 2 (две) години.

Декларира, че ако му бъде възложено изпълнението на обществената поръчка, се задължава да спазва действащите в страната технически норми и стандарти, отнасящи се до строителството на обекта, както и нормативните изисквания по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, безопасност на движението и други, свързани със строителството на обекта.

Декларира, че ако бъде избран за изпълнител ще изпълни предмета на поръчката в пълно съответствие с техническите спецификации, изискванията на възложителя, нормативните изисквания, добрите практики в областта и представеното техническо предложение.

Описателната част на техническото предложение е със следното съдържание:

- Работна програма;
- Линеен график и Диаграма на работната ръка;
- Диаграма на механизацията;
- Пълномощно.

Работна програма, съдържаща:

- Описание и цел на обекта;
- Съществуващо положение и проектно решение;
- Технология за строителство;
- Организация на изпълнението;
- Разпределение на използваните технически и човешки ресурси за реализиране на поръчката. Видове работи;
- Организационна структура;
- Структура за управление на качеството;
- Модел на взаимоотношения с представителите на Възложителя и различните участници в процеса на изпълнение на предмета на обществената поръчка;
- Мерки за осигуряване на максимална сигурност на собствения персонал и здравословни и безопасни условия на труд;
- Описание на материалите, които ще се доставят при изпълнение на поръчката, доставчици;
- Дейности, повишаващи качеството на изпълнение на поръчката.

Комисията счита, че задължително изискуемите елементи, упоменати в методиката за оценка са налични, предвид което следва да се продължи с детайлното разглеждане и анализ на техническото предложение на участника.

Предложението на участника започва с описание на обекта и съществуващото положение. Направено е описание на технологията на строителството. Изложена е организацията, последователността и технологията на изпълнение на поръчката. Предложена е организация на изпълнението, в която са посочени сроковете за изпълнение на дейностите за всеки етап. Направено е подробно разпределение на използваните технически и човешки ресурси. За всеки етап е посочен броят на човешките и техническите ресурси. В отделни таблици, за всеки етап, са упоменати необходимите работници, като са посочени: Вид СМР, Ед. мярка, Количество и Работници. В други таблици са отразени видът и броя на необходимата механизация, като са посочени: Вид СМР, Ед. мярка, Количество и Механизация. Не са посочени всички необходими материали, необходими за изпълнението на обекта, а само основните. Предложена е организационна структура, която е изобразена схематично. Подробно са разгледани отговорностите и пълномощията на ръководния и инженерно-техническият персонал. Поименно е представен всеки експерт, като са посочени конкретните му ангажменти. Не са разгледани задачите и отговорностите на работниците и служителите от „ниските нива“.

На следващо място е представена структурата за управление на качеството, която според участника ще доведе до постигане на целите и желаните резултати. Предвиждат се множество контроли, като: Входящ контрол, Контрол по време на изпълнение на работите, Контрол от възложителя и Контролни тестове. Посочени са схеми за: Входящ контрол на продукти, доставени на обекта, Блок-схема за контрола на изпълнение на СМР, Блок-схема за организация на контрола при приключени СМР. Участникът разполага с акредитирана строителна лаборатория. Посочени са методите за приготвяне на част от материалите. Описани са методите за контрол на извършените СМР.

Участникът е предложил модел на взаимоотношения с представителите на възложителя и различните участници в процеса на изпълнение на предмета на обществената поръчка. Планирано е провеждане на срещи: Седмични, Месечни и Непланирани. Предложеният модел включва само възложител, изпълнител и консултант изпълняващ строителния надзор. Не е предвидена комуникация с други заинтересовани страни, като: експлоатационни дружества, МВР (полиция и пожарна), живущите в района и т. н. Представено е само едно лице за контакт с възложителя, с което не е спазено предварително заложеното изискване от възложителя: *„Участниците задължително трябва да поемат ангажмент да осигурят лице, с което представители на възложителя да контактуват по всички въпроси, касаещи изпълнението, и което при необходимост - болест, нетрудоспособност и т.н. - да бъде заместено от друго лице“.*

Представени са мерки за осигуряване на максимална сигурност на собствения персонал и здравословни и безопасни условия на труд, като са дефинирани няколко плана: План за безопасност, План за предотвратяване и ликвидиране на пожари, План за предотвратяване и ликвидиране на аварии, План за евакуация и т. н.

На следващо място е направено описание на материалите, които ще се доставят при изпълнение на поръчката, като са посочени и доставчици. Трябва да се отбележи, че са представени само част от материалите (основните) необходими за изпълнение на обществената поръчка. Предложени са дейности за повишаване качеството при изпълнение на поръчката и са идентифицирани рискове и предпоставки, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора.

След направения подробен преглед и анализ на техническото предложение, както и съобразено с утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите, членовете на комисията решиха, че техническото предложение на участника следва да бъде оценено с **60 точки**.

Във връзка с направената оценка, комисията излага следните **мотиви**:

Видно от утвърдената методика за оценка на офертите, част от документацията за участие, оценка от 60 точки се присъжда на оферта, *когато съдържанието на „Работната програма“ е в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на възложителя, като е представена информация по всеки от елементите на „Работната програма“, за ангажимент, дейност, конкретния вид СМР в съдържанието на дължимото изпълнение, съгласно условията на документацията и обявлението и са описани характеристиките на подхода на участника за осъществяването на всяка задача с включена организация на човешки ресурси и технически средства и пособия, като участника е поел ангажимент да изпълни предвидените в обществената поръчка условия. Едновременно с горните условия трябва да са налице следните обстоятелства, съществено влияещи върху качеството на изпълнението:*

а) описаната организация на работа в „Работната програма“ като част от Техническото предложение надгражда описанието на предмета на поръчката в Техническата спецификация за някои видове работи с поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, но не е описан индивидуалния подход на участника по всеки етап от изпълнението по всеки вид работа с организация на човешки ресурс и технически средства и са налице две от следните обстоятелства съществено влияещи върху качеството на изпълнението, а именно:

1. За всяка от дейностите не е показано разпределението на човешкия ресурс (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача.

** За целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделно лице/лица и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати).*

2. За всяка дейност не са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (техника, материали, пособия, срещи с възложителя, срещи със заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ лице/лица.

3. Не са предложени мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.

4. Не са посочени и други дейности извън посочените в изискванията на възложителя, които са описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката.

**, „Обосновано“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за приложимостта и полезността на предложените дейности при изпълнението на поръчката.*

След направения подробен прочит и анализ на техническото предложение, членовете на комисията установиха, че са налични обстоятелства, съществено влияещи върху качеството на изпълнението, а именно:

1. Разгледани са само задачите и отговорностите на управленския/ръководния и инженерно-техническия персонал;

2. Не са посочени всички необходими материали необходими за изпълнението на обекта, а само основните;

3. Не е предвидена комуникация с други заинтересовани страни, като: експлоатационни дружества (ВиК, ЕВН, кабелни и мобилни оператори), МВР (полиция и пожарна), живущите в района и т. н.;

4. Представено е само едно лице за контакт с възложителя.

С това комисията приключи работата си за деня. Председателят ѝ определи следващото заседание да се проведе на 25.03.2019 г., на което да бъдат разгледани и оценени техническите предложения на останалите участници.

Днес, 25.03.2019 г., във връзка с изпълнение на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията продължи своята работа с разглеждането и проверката на техническите предложения на останалите участници допуснати до този етап, както и за съответствието на офертите им с предварително обявените условия, поставени от възложителя.

3. „ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА“ АД („ПЪТИЩА ПЛОВДИВ“ АД):

Участникът представя образец на Техническо предложение – Приложение № 2-А. Предлага срок за изпълнение на всички видове СМР, както следва:

2.1. ЕТАП 1: *Реконструкция и рехабилитация на участък от ул. „Ген. Карцов“ с обхват от ул. „Ген. Заимов“ до ул. „Тодор и Ана Пулеви“, включващ ПИ 9534 и ПИ 9554 по плана на град Карлово, община Карлово и нова светофарна уредба – 240 (двеста и четиридесет) календарни дни;*

2.2. ЕТАП 2: *Реконструкция и рехабилитация на участък ул. „Ген. Карцов“ с обхват от ул. „Тодор и Ана Пулеви“ до ул. „Раковска“ включващ ПИ 9533, ПИ 9534 по плана на град Карлово, община Карлово – 184 (сто осемдесет и четири) календарни дни;*

2.3. ЕТАП 3: *Реконструкция и рехабилитация на участък от бул. „Освобождение“ с обхват от ул. „Раковска“ до ул. „Стражата“, включващ ПИ 9537, ПИ 9540 и ПИ 1189 по плана на град Карлово, община Карлово – 248 (двеста четиридесет и осем) календарни дни.*

2.4. Гаранционен срок на извършените СМР: 2 (две) години, а за преносни ВиК мрежи – 8 (осем) години.

Декларира, че ако му бъде възложено изпълнението на обществената поръчка, се задължава да спазва действащите в страната технически норми и стандарти, отнасящи се до строителството на обекта, както и нормативните изисквания по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, безопасност на движението и други, свързани със строителството на обекта.

Декларира, че ако бъде избран за изпълнител ще изпълни предмета на поръчката в пълно съответствие с техническите спецификации, изискванията на възложителя, нормативните изисквания, добрите практики в областта и представеното техническо предложение.

Описателната част на техническото предложение е със следното съдържание:

- Работна програма;
- Линеен график и Диаграма на работната ръка;
- Друга информация по преценка на участника.

Работна програма, съдържаща:

- Организация на изпълнение;
- Налична техника;
- Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката, гарантиращи качествено изпълнение в определените срокове;
- Структура и организация на човешките ресурси;

- Организация и координация при изпълнението на обществената поръчка;
- Модел на взаимоотношения с представителите на възложителя и различните участници в процеса на изпълнение на предмета на поръчката;
- Мерки за осигуряване на максимална сигурност на собствения персонал и здравословни и безопасни условия на труд;
- Методи и организация на текущия контрол от изпълнителя върху качеството на доставките на материалите, необходими при изпълнение на поръчката;
- Основни нормативни изисквания;
- Нормално функциониране на обекта и отстраняване на дефекти по време на гаранционния срок;
- План за доставка на необходимите материали;
- Продължителността и последователността на строително-монтажните работи е подробно показана в Линеен график;
- Декларация за произход и съответствие;
- Сертификат ISO 9001:2015;
- Декларация за експлоатационни показатели № 003 CPR;
- Декларация за съответствие;
- Сертификат за производствен контрол 1938-CPD-0101;
- Сертификат за съответствие на производствения контрол 2117-CPR-AG/0174-2;
- Декларация за характеристики на строителен продукт № 8 ;
- Сертификат за съответствие на системата за производствен контрол 2117-CPR-AC/0175-5;
- Сертификат за съответствие на производствения контрол 2117-CPR-BE/0177-1;
- Декларация за експлоатационни показатели № CPR-2015-038;
- Сертификат за съответствие 12 - НУРВСПСРБ-1479;
- Сертификат за съответствие 14 – НСИСОССП-2306;
- Сертификат за съответствие 03 – НСИСОССП-148-1-4/19.05.2016;
- Сертификат ISO 9001:2008;
- Сертификат за постоянство на експлоатационните показатели 1950- CPR-023-09-1/06.02.2017;
- Декларация за експлоатационни показатели № 023-09-1CPR;
- Декларация за експлоатационни показатели № 14-523/22.04.2014;
- Декларация за съответствие – 4 (*четири*) броя;
- Декларация за характеристиките на строителен продукт № 2/13.09.2016;
- Декларация за характеристиките на строителен продукт;
- Декларация за характеристиките на строителен продукт № 0000006/2018;
- Сертификат за съответствие 14 – НУРВСПСРБ-2415;
- Сертификат ISO 9001:2008 – 3 (*три*) броя;
- Сертификат ISO 14001:2004 – 4 (*четири*) броя;
- Сертификат ISO 18001:2007 – 4 (*четири*) броя;
- Декларация за характеристиките на строителен продукт № 20000004/2018;
- Сертификат за съответствие 14 – НУРВСПСРБ-2412;
- Сертификат за съответствие 009 – НСИСОССП-091;
- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проекто-договор – Приложение № 3;
- Декларация за срок на валидност на офертата да бъде 183 (*сто осемдесет и три*) календарни дни – Приложение № 4;
- Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – Приложение № 5;
- Пълномощно.

Комисията извърши проверка на техническото предложение на участника и установи следните **несъответствия** с изискванията на Възложителя:

1. В **Образец № 2-А** – Техническото предложение, участникът е посочил: *Гаранционен срок за извършените СМР: за пътища и улици 2 (две) години, а за преносни ВиК мрежи – 8 (осем) години.* Следва да се отбележи, че в образца на Възложителя, участниците следва да предложат гаранционен срок за извършените СМР. Комисията не може да прецени, кой е реално оферираният гаранционен срок за изпълнение на СМР. Освен това, комисията счита че е налице промяна на образца на Възложителя.

2. На стр. 31 от Техническото предложение, в част Озеленяване, участникът описва следното: *„Следва да се спазват всички изисквания на Проекта, настоящата Спецификация, Наредба № 1 за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на **Община Бургас** и Приложение № 1 към нея – нормативни изисквания за отстояние на дълготрайна декоративна дървесна и храстова растителност от проводи, съоръжения и сгради“;*

На същата страница от Техническото предложение, в част Временна организация за безопасност на движението, участникът описва следното: *„Достъпът до обекта ще се осъществява от съществуваща републиканска пътна мрежа, общинска пътна мрежа и улична мрежа на **град Бургас**“;*

На стр. 43 от Техническото предложение, в част Подготвителни работи и мобилизация на ресурсите, участникът описва следното: *„Подготвителни работи, разполагане на техника и фургони, мерки за въвеждане на ВОБД. Мобилизация на строителната площадка – този етап включва мобилизация на ресурсите: Логистика, транспорт, устройване и организиране на мястото посочено от **Община Созопол** за временен базов лагер“.*

Допуснатите неточности показват, че участникът не познава предмета и естеството на обществената поръчка, което дава основание на комисията да заключи, че представената Работната програма е несъотнесима с предмета на настоящата поръчка;

3. На стр. 134 от Линеиния график, в ред 114 липсва наименованието на дейността;

4. На стр. 137 от Линеиния график, в ред 247, за дейност *„Доставка и полагане на настилка от вибропресовани бетонни изделия 10/20/6 см. без фаска“* е посочено количество, което не съответства на количеството за този вид дейност в количествената сметка предоставена от Възложителя. Участникът е посочил: *„Доставка и полагане на настилка от вибропресовани бетонни изделия 10/20/6 см. без фаска ... – количество **352 кв. м.**“* В Количествената сметка представена от възложителя изрично е посочено: *„Доставка и полагане на настилка от вибропресовани бетонни изделия 10/20/6 см. без фаска – количество **342 кв. м.**“*

Констатираните нередности, свързани с разминаване между Линеиния график и Работната програма на участника, както и промяната на техническото предложение и несъотнесимостта на техническото предложение с техническата спецификация и предмета на поръчката, представляват сериозен риск за изпълнението на поръчката.

В документацията за участие, Възложителят изрично е посочил:

Забележка: *Ще бъдат отстранени предложения, в които е констатирано разминаване между предложените срокове за изпълнение и линеиния график. Участник, чийто линеен график показва технологична несъвместимост на отделните строителни операции или несъответствие със строителната програма, се отстранява.*

След като комисията констатира посочените по-горе несъответствия, които не могат да бъдат санирани и/или отстранени, стигна до обоснованото заключение, че участникът не е представил техническото предложение, съобразно предварително обявените условия на Възложителя.

Предвид установеното, комисията счита, че участникът не отговаря на изискванията на Възложителя, предвид което единодушно

РЕШИ:

На основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, предлага за отстраняване от участие **„ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА“ АД („ПЪТИЩА ПЛОВДИВ“ АД)**, със следните **мотиви**:

1. Участникът е предложил: *„Гаранционен срок за извършените СМР: за пътища и улици 2 (две) години, а за преносни ВиК мрежи – 8 (осем) години, с което не е спазил изискванията на възложителя, посочени в Образец № 2-А – Техническото предложение от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно:*

Гаранционен срок на извършените СМР: (словом) години.

Офертата на участника е несъответстваща на поставените от Възложителя условия към изпълнението на поръчката.

2. В предложението за изпълнение, на множество места, участникът споменава за възложител Община Бургас и Община Созопол. Предвид допуснатите неточности, комисията счита, че представената Работната програма е несъотнесима с предмета на поръчката;

3. В линейния график на участника, за дейност *„Доставка и полагане на настилка от вибропресовани бетонни изделия 10/20/6 см. без фаска“* е посочено количество, което не съответства на количеството за този вид дейност в количествената сметка предоставена от Възложителя.

С това комисията приключи работата си за деня. Председателят ѝ определи следващото заседание да се проведе на 01.04.2019 г., на което да бъдат разгледани и оценени техническите предложения на останалите участници.

Днес, 01.04.2019 г., комисията продължи своята работа с разглеждане на представените от участниците оферти.

Комисията установи, че срокът на валидност на офертите изтича на 15.04.2019 г. В тази връзка, бе взето решение да се изиска от участниците да удължат валидността на офертите си. Комисията ще изготви и изпрати на участниците писма с искане за предоставяне на декларации за удължаване валидността на офертите. Работата на комисията ще продължи след получаване на декларациите от участниците.

Днес, 15.05.2019 г., комисията продължи своята работа с разглеждане на представените от участниците оферти.

В началото на заседанието, Председателят на комисията уведоми останалите членове, че са получени декларации за удължаване валидността на офертите, от всички участници подали оферти за участие в обществената поръчка.

1. КОНСОРЦИУМ „ИНФРАСТРУКТУРА КАРЛОВО“

Участникът представя образец на Техническо предложение – Приложение № 2-Б. Предлага срок за изпълнение на всички видове СМР - **253 (двеста петдесет и три) календарни дни;**

1.1. Гаранционен срок на извършените СМР: **2 (две) години.**

Декларира , че ако му бъде възложено изпълнението на обществената поръчка, се задължава да спазва действащите в страната технически норми и стандарти, отнасящи се до строителството на обекта, както и нормативните изисквания по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, безопасност на движението и други, свързани със строителството на обекта.

Декларира, че ако бъде избран за изпълнител ще изпълни предмета на поръчката в пълно съответствие с техническите спецификации, изискванията на възложителя, нормативните изисквания, добрите практики в областта и представеното техническо предложение.

Описателната част на техническото предложение е със следното съдържание:

- Работна програма;
- Линеен график и Диаграма на работната ръка;
- Друга информация по преценка на участника.

Работна програма, съдържаща:

- Общи положения;
- Линеен календарен график за изпълнение на предмета на поръчката заедно с диаграма на работна ръка;
- Предложение за организация, последователност и технология на изпълнение;
- Мерки за осигуряване на максимална сигурност на персонала и здравословни и безопасни условия на труд;
- Комуникация между участниците в процеса;
- Организация и обезпечаване с необходимите ресурси;
- Предложение за вътрешна организация с цел осигуряване на качеството и навременно изпълнение;
- Дейности по опазване на околната среда по време на строителството;
- Таблица за изчисляване на необходимия брой работници и строителни машини, необходими за изпълнението на обекта;
- Таблица за предвидените за използване технически и човешки ресурси и последователност на СМР;
- График за разпределяне на работната ръка и механизацията по видове строителни дейности;
- Диаграма на работна ръка – рекапитулация;
- Диаграма на работната ръка – строителен работник;
- Диаграма на работната ръка – работник асфалтополагане;
- Диаграма на работната ръка – водопроводчик;
- Диаграма на работната ръка – каналджия;
- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проекто-договор – Приложение № 3;
- Декларация за срок на валидност на офертата да бъде 183 (сто осемдесет и три) календарни дни– Приложение № 4;
- Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – Приложение № 5;
- Пълномощно.

Комисията счита, че задължително изискуемите елементи, упоменати в методиката за оценка са налични, предвид което следва да се продължи с детайлното разглеждане и анализ на техническото предложение на участника.

В първата част от предложението си, участникът прави цялостно описание на актуалното състояние на обекта и представя принципите, които е спазвал при изготвянето на Линейния календарен график и Диаграмите на работната ръка и механизацията. Подробно е изложена организацията, последователността и технологията на изпълнение на поръчката. Въведена е етапност при изпълнението, като условно участникът е разделил процеса на три етапа: Подготвителен етап; Етап на изпълнение на СМР и Етап на Предаване/Приемане на обекта. Прецизно са описани всички срокове за изпълнение на всяка дейност, представен е екипът необходим за изпълнението ѝ. В таблица е представена технологичната последователност на СМР, от която лесно и ясно може да се проследят всяка една от задачите чрез проследяване на последователността на изпълнение на строителните дейности по изпълнението, дневна производителност, отчитане на факторите за качествено и навременно изпълнение, ключови моменти и ресурси необходими за изпълнението. Ангажираността на строителната механизация и човешките ресурси, както и работните часове на всяка машина по видове, СМР и дни, са допълнително онагледени в График за разпределение на работната ръка и механизацията, необходими за изпълнение на обекта. Посочени са нормативните разпоредби, които ще се съблюдават по време на изпълнението. Предвидени са и допълнителни дейности, които са свързани с изграждането на обекта.

Участникът продължава с описание на мерките (дейностите) за осигуряване на максимална сигурност на персонала и здравословни и безопасни условия на труд, включващи цялостна методика за изпълнение и контрола на плана за безопасност и здраве към проекта. Посочен е методът за осъществяване на инструкции за безопасна работа, идентифицирани са отговорните лица по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на СМР. Участникът е направил класификация на местата с рискове в обхвата на обекта на работещите машини, идентификация и характеристика на потенциално опасни за здравето и безопасността фактори, произтичащи от трудовата среда и трудовия процес. Същевременно са представени превантивни мерки за предотвратяване на рисковете и опасностите. Декларира се, че при започване на работа на обекта ще се създаде организационна схема за дейностите свързани с оценка при управление на риска.

Продължава се с представяне на комуникацията между всички участници в процеса: Изпълнител, Възложител, Строителен надзор, Авторски надзор и Други засегнати страни. Определени са начините на комуникация, дефинирани са сроковете за обратна връзка, задълженията, разпространението на получената информация. Предвижда се изготвянето на следните писмени доклади: Въстъпителен, Месечни, Междинни и Окончателен доклад за изпълнението на договора. Посочени са две лица (титуляр и заместник), които отговарят за контакта с възложителя. За всяко от тях са посочени имейл и телефон за връзка.

На следващо място, участникът представя Организация и обезпечаване с необходимите ресурси. Описана е цялостната схема за доставка на материалите, като нагледно в таблица са посочени: всички продукти, които ще се влагат в обекта, кой е доставчика, стандартът на качеството и е описана технологията на полагането им. В следваща таблица е изложено техническото оборудване, предвидено за изпълнение на поръчката. Посочени са: Вид техника, Технически характеристики и Основание за ползване. За изпълнението се предвижда работната ръка да бъде групирана в екипи, като всеки от тях ще бъде натоварен с определен вид работа с ясна идентификация на сроковете за изпълнение. Поименно е представен целият състав ангажиран с изпълнението, като е направено и разпределение на хората в обособени екипи. Отлично

е представена организацията на работната ръка и механизацията на обекта, както и обезпечаването с ресурси за изпълнение на СМР, които са основни фактори, влияещи пряко върху качеството на изпълняваните работи, както и спазването на предвидените срокове като цяло. Посочено е, че на база на изготвените за изпълнението на обекта анализи, е съставена Таблица за изчисляване на необходимия брой работници и строителни машини, необходими за изпълнението на обекта. Изчислените в нея брой машини по видове и работници са база за определяне на необходимото количество и вид механизация и работна ръка (по квалификация) за изпълнението в срок. Направено е описание на организацията на доставката на материали, посочени са мерки за обезпечаване на обекта с достатъчни складови площи, дружеството осигурява цялата необходима за изпълнението на обекта строителна механизация, транспортни средства и съоръжения, която подробно е описана списък за оборудването, предвидено за изпълнение на поръчката. Ангажираността на строителната механизация по видове, както и работните часове на всяка машина са онагледени в График за разпределение на работната ръка и механизацията, необходими за изпълнение на обекта. Направено е разпределение на отговорностите и дейностите на ключовите експерти. Дефинирани са конкретните задължения на всеки от експертите на ниво отделна задача и са посочени нужните материали. В таблица са посочени: Дейност/Задача, Необходими ресурси за изпълнение на задачата, Разпределение на техническите лица по дейности на ниво отделна задача, Описание на ролята, функциите и отговорностите на всеки един от експертите на ниво отделна задача. Участникът посочва, че съгласно предложеното оборудване и наличното ресурсно осигуряване, за изпълнението на поръчката, ще участват 4 екипа. Те ще са съставени от специализирана техника и строителни работници с необходимата квалификация, в зависимост от спецификата на предвидените за изпълнение дейности. Изложена е стройна система за комуникация, координация и съгласуване между всички експерти.

На последно място е направено Предложение за вътрешна организация с цел осигуряване на качествено и навременно изпълнение. В него, участникът представя системите за управление на: качеството, производствения контрол, околната среда, здравословните и безопасни условия на труд, за които фирмите участващи в обединението притежават съответните сертификати. Направено е описание на осъществяването на вътрешен контрол, свързан с доставката на материали. Изобразен е входящият контрол, при който преминават приемането на материалите. Представен е начинът на осъществяване на дейностите по контрол на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали. В табличен вид са представени действащите стандарти и качествата, които следва да притежават основните материали, които ще се влагат в обекта. Описан е начинът на осъществяване на вътрешен контрол, свързан с организацията на екипа, спазването на отговорностите и разпределението на задълженията на техническите и ръководни кадри. Посочено е кой осъществява контрола и начина на изпълнение, както и мерки и механизми за осъществяване на ефективен вътрешен контрол. Участникът продължава с описание на осъществяването на вътрешен контрол, свързан с организацията на екипа за изпълнение на поръчката. Описани са елементите и механизмите залегнали в организацията на дружеството и свързани със спазването на отговорностите и разпределението на задълженията на техническите и ръководни кадри, с цел изпълнение на качествени СМР. В табличен вид са обобщени конкретните дейности в тяхната последователност и са конкретизирани отговорните за изпълнението им от страна на експертите. В следваща таблица е представено описание на видовете и периодичността на контролните взаимодействия с другите страни, пряко ангажирани в строителния процес. Продължава се с описание на осъществяването на вътрешен контрол на изпълнението на акредитираната строителна лаборатория. Описани са дейностите, свързани с извършването на периодичен одит на качеството на изпълнение на проекта, методите на изпълнение и контрол на основните видове СМР на обекта.

След направения подробен преглед и анализ на техническото предложение, както и съобразено с утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите, членовете на комисията решиха, че техническото предложение на участника следва да бъде оценено с **100 точки**.

Във връзка с направената оценка, комисията излага следните **мотиви**:

Видно от утвърдената методика за оценка на офертите, част от документацията за участие, оценка от 100 точки се присъжда на оферта, когато съдържанието на „Работната програма“ е в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на възложителя, като е представена информация по всеки от елементите на програмата, за ангажимент, дейност, конкретния вид СМР в съдържанието на дължимото изпълнение съгласно условията на документацията и обявлението и са описани характеристиките на подхода на участника за осъществяването на всяка задача с включена организация на човешки ресурси и технически средства и пособия, като участника е поел ангажимент да изпълни предвидените в обществената поръчка условия. Едновременно с горните условия трябва да са налице следните обстоятелства, съществено влияещи върху качеството на изпълнението:

а) Описаната „Работна програма“, представляващо част от Техническото предложение, надгражда задължителни елементи на организацията на работа с поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, ползваните похвати при изпълнението на отделните задачи като съвкупност от действия и мерки, следвани добри практики, прилагани информационни източници и нормативни изисквания, съблюдавани правила за ръководство на ресурсите и тяхната организация и други подобни обстоятелства, очертаващи индивидуалния подход на участника по всеки етап от изпълнението по всеки вид работа с организация на човешки ресурс и технически средства, и при условие, че са налице едновременно и четирите обстоятелства:

1. За всяка от дейностите е показано разпределението на човешкия ресурс (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача.

* За целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделно лице/лица и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати.

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (техника, материали, пособия, среци с възложителя, среци със заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ лице/лица.

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.

4. Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на възложителя, които са описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката.

*, „Обосновано“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за приложимостта и ползността на предложените дейности при изпълнението на поръчката.

След направения подробен прочит и анализ на техническото предложение, членовете на комисията установиха, че са налични всички условията, които надграждат минималните изисквания на възложителя спрямо техническата спецификация, а именно:

По отношение на първото условие, което следва да надгражда техническото предложение (1. *За всяка от дейностите е показано разпределението на човешкия ресурс (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача.*), комисията счита че същото е **налично** в пълна степен поради факта, че в предложението си участникът изключително ясно и подробно е представил разпределението на човешките ресурси конкретно за всяка задача. Точно са идентифицирани сроковете за изпълнение. Поименно са представени всички ангажирани с изпълнението на договора (изпълнителски и управленски състав), като е предвидено групирането на отделните служители в обособени екипи. При определяне на необходимите ресурси са използвани модерни системи за анализ.

По отношение на **второто условие** (2. *За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (техника, материали, пособия, срещи с възложителя, срещи със заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ лице/лица*), членовете на комисията считат, че същото е **налично**, предвид обстоятелството, че участникът е предложил отлична Организация за обезпечаване с необходимите ресурси. Много подробно е описана системата за доставка на материалите, които ще се влагат в обекта, необходимата техника, транспорт, както и механизацията необходима за изпълнение на СМР. Детайлно е описан целия процес на доставка, съхранение, приготвяне (където е необходимо) и влягане на необходимите материали за всяка конкретна дейност. Прецизно са изчислени необходимите ресурси за изпълнение на поръчката, като са използвани съвременни технологии за анализ и контрол. Изпълнението на всяка задача е прецизно обвързано с техниката, материалите и работниците. Поставени са и конкретни срокове за изпълнение на всяка задача, което гарантира срочното изпълнение на обекта.

По отношение на **третото обстоятелство** (3. *Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката*), комисията приема, че същото е **налично**. Участникът е представил последователността на действията свързани с осъществяване на контрол, детайлно са посочени задълженията на отговорните експерти. Предложените действия и посочените задължения на отговорните експерти по отношение на осъществяване на контрола, обосновават повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката. Описан е начинът на осъществяване на вътрешен контрол, свързан с организацията на екипа, спазването на отговорностите и разпределението на задълженията на техническите и ръководни кадри. Посочено е кой осъществява цялостния контрол и начина на изпълнение, както и мерки и механизми за осъществяване на ефективен вътрешен контрол. Участникът разполага със собствена лицензирана строителна лаборатория, което способства за повишаване качеството на крайния продукт.

По отношение на **четвъртото условие** (4. *Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на възложителя, които са описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката*), комисията приема, че същото е **налично**. Това се обуславя от факта, че в предложението за изпълнение на участника са налични допълнителни мерки, извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, свързани с намаляване на негативното въздействие от изпълнението на поръчката върху кръга засегнати лица. Участникът е предложил допълнителни мерки, извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи екологични характеристики и по-конкретно намаляване на негативното въздействие от изпълнението на поръчката върху околната среда. Допълнителните мерки отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към разглежданата обществена поръчка.

С това комисията приключи работата си за деня. Председателят ѝ определи следващото заседание да се проведе на 12.06.2019 г., на което да бъдат разгледани и оценени техническите предложения на останалите участници.

Днес, 12.06.2019 г., във връзка с изпълнение на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията продължи своята работа с разглеждането и проверката на техническите предложения на останалите участници допуснати до този етап, както и за съответствието на офертите им с предварително обявените условия, поставени от възложителя.

2. „СДРУЖЕНИЕ КАРЛОВО 2018“ ДЗЗД

Участникът представя образец на Техническо предложение – Приложение № 2-Б. Предлага срок за изпълнение на всички видове СМР - **300 (триста) календарни дни;**

1.1. Гаранционен срок на извършените СМР: **2 (две) години.**

Декларира, че ако му бъде възложено изпълнението на обществената поръчка, се задължава да спазва действащите в страната технически норми и стандарти, отнасящи се до строителството на обекта, както и нормативните изисквания по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, безопасност на движението и други, свързани със строителството на обекта.

Декларира, че ако бъде избран за изпълнител ще изпълни предмета на поръчката в пълно съответствие с техническите спецификации, изискванията на възложителя, нормативните изисквания, добрите практики в областта и представеното техническо предложение.

Описателната част на техническото предложение е със следното съдържание:

- Работна програма;
- Линеен график и Диаграма на работната ръка;
- Друга информация по преценка на участника.

Работна програма, съдържаща:

- Описание и цел на обекта;
- Съществуващо положение и проектно решение;
- Технология за строителство;
- Организация на изпълнението;
- Разпределение на използваните технически и човешки ресурси за реализиране на поръчката. Видове работи;
- Организационна структура;
- Структура за управление на качеството;
- Модел на взаимоотношения с представителите на Възложителя и различните участници в процеса на изпълнение на предмета на обществената поръчка;
- Мерки за осигуряване на максимална сигурност на собствения персонал и здравословни и безопасни условия на труд;
- Описание на материалите, които ще се доставят при изпълнение на поръчката, доставчици;
- Дейности, повишаващи качеството на изпълнение на поръчката.

Комисията извърши проверка на техническото предложение на участника и установи следните **несъответствия** с изискванията на Възложителя:

1. На стр. 67/54 от Работна програма, **ЧАСТ: ПЪТНА, Подготвителни работи** в поле № 2 е посочено: **Демонтаж на бордюри – с продължителност 27 дни, начало от 5-ия ден, край – 31-ия ден.** След направена съпоставка с Линеен график (стр. 219, поле 27) комисията констатира разминаване, а именно: **Демонтаж на бордюри – с продължителност 13,5 дни, начало 5-ия ден край 17,5 ден.**;

2. На стр. 67/54 от Работна програма, **ЧАСТ: ПЪТНА, Подготвителни работи** в поле № 3 е посочено: **Изкоп за почистване на банкети – с продължителност 10 дни, начало от 17-ия ден, край – 26-ия ден.** След направена съпоставка с Линеиния график (стр. 219, поле 28) комисията констатира разминаване, а именно: **Изкоп за почистване на банкети – с продължителност 5 дни, начало от 17-ия ден, край – 21-ия ден;**

3. На стр. 67/54 от Работна програма, **ЧАСТ: ПЪТНА, Подготвителни работи** в поле № 4 е посочено: **Изкоп за почистване на окопи – с продължителност 10 дни, начало от 14-ия ден, край – 23-ия ден.** След направена съпоставка с Линеиния график (стр. 219, поле 29) комисията констатира разминаване, а именно: **Изкоп за почистване на окопи – с продължителност 5 дни, начало от 14-ия ден, край – 18-ия ден;**

4. На стр. 68/55 от Работна програма, **ЧАСТ: ПЪТНА, Новопроектирани настилки** в поле № 11 е посочено: **Премахване на същ. пътни знаци и монтаж на нови – с продължителност 10 дни, начало от 5-ия ден, край 254-ия ден.** След направена съпоставка с Линеиния график (стр. 219, поле 41) комисията констатира разминаване, а именно: **Премахване на същ. пътни знаци и монтаж на нови – с продължителност 13 дни, начало от 5-ия ден, край 254-ия ден;**

5. На стр. 68/55 от Работна програма, **ЧАСТ: ПЪТНА, Водопровод и канализация** в поле № 2 е посочено: **Ръчен неукрепен изкоп с ширина до 1,10 м. и дълбочина до 2,00 м. – с продължителност 21 дни, начало от 9-ия ден край 29-ия ден.** След направена съпоставка с Линеиния график (стр. 219, поле 45) комисията констатира разминаване, а именно: **Ръчен неукрепен изкоп с ширина до 1,10 м. и дълбочина до 2,00 м. – с продължителност 9 дни, начало от 9-ия ден край 17-ия ден;**

6. На стр. 152/139 от Работна програма, участникът е записал: *Материалите, влагани при изпълнението на обект „Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на Община Карлово по обособени позиции“ за **Обособена позиция №1** ще отговарят по вид, тип и качество на изискванията на Проекта и Техническата спецификация.*

Констатираните, от страна на комисията нередности, представляват сериозно разминаване между Линеиния график и Работната програма на участника и крият риск за качествено и навременно изпълнение на предмета на обществената поръчка.

В документацията за участие, Възложителят изрично е посочил:

Забележка: *Ще бъдат отстранени предложения, в които е констатирано разминаване между предложените срокове за изпълнение и линеиния график. Участник, чийто линеен график показва технологична несъвместимост на отделните строителни операции или несъответствие със строителната програма, се отстранява.*

След като комисията констатира посочените по-горе несъответствия, които не могат да бъдат санирани и/или отстранени, стигна до обоснованото заключение, че участникът не е представил техническото предложение, съобразно предварително обявените условия на Възложителя

Предвид установеното, комисията счита, че участникът не отговаря на изискванията на Възложителя, предвид което единодушно

РЕШИ:

На основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, предлага за отстраняване от участие **„СДРУЖЕНИЕ КАРЛОВО 2018“ ДЗЗД**, със следните **мотиви:**

1. Линеиният график на участника не съответства на Работната програма, с което не е спазено изискването на Възложителя посочено в Документацията.

Офертата на участника е несъответстваща на поставените от Възложителя условия към изпълнението на поръчката.

С това комисията приключи работата си за деня. Председателят ѝ определи следващото заседание да се проведе на 24.07.2019 г., на което да бъдат разгледани и оценени техническите предложения на останалите участници.

Днес, 24.07.2019 г., във връзка с изпълнение на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията продължи своята работа с разглеждането и проверката на техническите предложения на останалите участници допуснати до този етап, както и за съответствието на офертите им с предварително обявените условия, поставени от възложителя.

3. „ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА“ АД („ПЪТИЩА ПЛОВДИВ“ АД):

Участникът представя образец на Техническо предложение – Приложение № 2-Б. Предлага срок за изпълнение на всички видове СМР – 242 (*двеста четиридесет и два*) календарни дни;

2.1. Гаранционен срок на извършените СМР: 2 (*две*) години, а за преносни ВиК мрежи – 8 (*осем*) години.

Декларира, че ако му бъде възложено изпълнението на обществената поръчка, се задължава да спазва действащите в страната технически норми и стандарти, отнасящи се до строителството на обекта, както и нормативните изисквания по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, безопасност на движението и други, свързани със строителството на обекта.

Декларира, че ако бъде избран за изпълнител ще изпълни предмета на поръчката в пълно съответствие с техническите спецификации, изискванията на възложителя, нормативните изисквания, добрите практики в областта и представеното техническо предложение.

Описателната част на техническото предложение е със следното съдържание:

Работна програма;

Линеен график и Диаграма на работната ръка;

Друга информация по преценка на участника.

Работна програма, съдържаща:

- Организация на изпълнение;
- Налична техника;
- Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката, гарантиращи качествено изпълнение в определените срокове;
- Структура и организация на човешките ресурси;
- Организация и координация при изпълнението на обществената поръчка;
- Модел на взаимоотношения с представителите на възложителя и различните участници в процеса на изпълнение на предмета на поръчката;
- Мерки за осигуряване на максимална сигурност на собствения персонал и здравословни и безопасни условия на труд;
- Методи и организация на текущия контрол от изпълнителя върху качеството на доставките на материалите, необходими при изпълнение на поръчката;
- Основни нормативни изисквания;
- Нормално функциониране на обекта и отстраняване на дефекти по време на гаранционния срок;
- План за доставка на необходимите материали;

- Продължителността и последователността на строително-монтажните работи е подробно показана в Линеен график – 2(два) броя;
- Диаграма на заетите работници – 3(три) броя;
- План за доставка на материали по видове работи – 3(три) броя;
- Сертификат за съответствие на производствения контрол 2117-CPR-AG/0174-2;
- Декларация за съответствие – 2 (два) броя;
- Сертификат за съответствие 12 - НУРВСПСРБ-1479;
- Сертификат за съответствие на системата за производствен контрол 2117-CPR-AC/0175-5;
- Сертификат за съответствие на производствения контрол 2117-CPR-BE/0177-1;
- Декларация за характеристиките на строителен продукт № 8;
- Декларация за експлоатационни показатели № CPR-2015-038;
- Декларация за експлоатационни показатели CPR-305/2011 – 2 (два) броя;
- Сертификат за съответствие 14 – НСИСОСП-2306;
- Сертификат за съответствие 03 – НСИСОСП-148-1-4/19.05.2016;
- Сертификат ISO 9001:2008 – 2 (два) броя;
- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проекто-договор – Приложение № 3;
- Декларация за срок на валидност на офертата да бъде 183 (сто осемдесет и три) календарни дни – Приложение № 4;
- Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – Приложение № 5;
- Пълномощно.

Комисията извърши проверка на техническото предложение на участника и установи следните **несъответствия** с изискванията на Възложителя:

1. В **Образец № 2-Б** – Техническото предложение, участникът е посочил: *Гаранционен срок за извършените СМР: за пътища и улици 2 (две) години, а за преносни ВиК мрежи – 8 (осем) години.* Следва да се отбележи, че в образца на Възложителя е посочен само един гаранционен срок, а именно: *2. Гаранционен срок на извършените СМР: (словом) години.* Комисията не може да прецени, кой е реално оферираният гаранционен срок за изпълнение на СМР. Освен това, комисията счита че е налице промяна на образца на Възложителя.

2. На стр. 28 от Техническото предложение, в част Временна организация за безопасност на движението, участникът описва следното: *„Достъпът до обекта ще се осъществява от съществуваща републиканска пътна мрежа, общинска пътна мрежа и улична мрежа на град Бургас“;*

На стр. 38 от Техническото предложение, в част Подготвителни работи и мобилизация на ресурсите, участникът описва следното: *„Подготвителни работи, разполагане на техника и фургони, мерки за въвеждане на ВОБД. Мобилизация на строителната площадка – този етап включва мобилизация на ресурсите: Логистика, транспорт, устройване и организиране на мястото посочено от Община Созопол за временен базов лагер“.*

Допуснатите неточности показват, че участникът не познава предмета и естеството на обществената поръчка, което дава основание на комисията да заключи, че представената Работната програма е несъотнесима с предмета на настоящата поръчка;

3. На стр. 90, Общи нормативни документи, участникът е изброил нормативни документи, които ще съблюдава при изпълнение на обществената поръчка. Комисията следва да отбележи, че част от цитираните документи са неактуални, което би могло да крие риск за изпълнението на обществената поръчка.

4. На стр. 127 от Линейния график, в ред 48 липсва наименованието на дейността;

- На стр. 128 от Линеиния график, в ред 56 липсва наименованието на дейността;
- На стр. 128 от Линеиния график, в ред 59 липсва наименованието на дейността;
- На стр. 128 от Линеиния график, в ред 60 липсва наименованието на дейността;
- На стр. 128 от Линеиния график, в ред 68 липсва наименованието на дейността;
- На стр. 128 от Линеиния график, в ред 69 липсва наименованието на дейността;
- На стр. 128 от Линеиния график, в ред 71 липсва наименованието на дейността;
- На стр. 128 от Линеиния график, в ред 74 липсва наименованието на дейността;

При липсата/непосочването на Дейностите в Линеиния график, комисията не може да прецени точно какви дейности ще се изпълняват и дали същите съответстват на Количествената сметка представена от възложителя. Предвид посочените нередности, комисията счита, че е налице разминаване между Линеиния график на участника и Количествената сметка представена от възложителя.

Констатираните нередности, свързани с разминаване между Линеиния график и Работната програма на участника, както и промяната на техническото предложение и несъотносителността на техническото предложение с техническата спецификация и предмета на поръчката, представляват сериозен риск за изпълнението на поръчката.

В документацията за участие, Възложителят изрично е посочил:

Забележка: *Ще бъдат отстранени предложения, в които е констатирано разминаване между предложените срокове за изпълнение и линеиния график. Участник, чийто линеен график показва технологична несъвместимост на отделните строителни операции или несъответствие със строителната програма, се отстранява.*

След като комисията констатира посочените по-горе несъответствия, които не могат да бъдат санирани и/или отстранени, стигна до обоснованото заключение, че участникът не е представил техническото предложение, съобразно предварително обявените условия на Възложителя.

Предвид установеното, комисията счита, че участникът не отговаря на изискванията на Възложителя, предвид което единодушно

РЕШИ:

На основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, предлага за отстраняване от участие **„ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА“ АД („ПЪТИЩА ПЛОВДИВ“ АД)**, със следните **мотиви**:

1. Участникът е предложил: *„Гаранционен срок за извършените СМР: за пътища и улици 2 (две) години, а за преносни ВиК мрежи – 8 (осем) години*, с което не е спазил изискванията на възложителя, посочени в **Образец № 2-А** – Техническото предложение от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно:

Гаранционен срок на извършените СМР: (словом) години.

Офертата на участника е несъответстваща на поставените от Възложителя условия към изпълнението на поръчката.

2. В предложението за изпълнение, на множество места, участникът споменава за възложител Община Бургас и Община Созопол. Предвид допуснатите неточности, комисията счита, че представената Работната програма е несъотнесима с предмета на поръчката;

3. В представения от участника линеен график, липсват наименованията на част от дейностите.

С това комисията приключи работата си и реши да проведе следващото си заседание, на което публично да отвори ценовите предложения на допуснатите участници, на 30.07.2019 г. в 09:00 ч.

Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения ще бъде публикувано на сайта на Община Карлово в Раздел „Профил на купувача”, не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти. Отварянето е публично и на него могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата, техни упълномощени представители или представители на средствата за масово осведомяване.

Данка Зидарова-Люртова	—	 
арх. Димитър Ахрянов	—	 
Цветана Метаксинова	—	  *

**Забележка: Заличена информация на основание от ЗЗЛД*