

ПРОТОКОЛ № 1

Днес, 07.07.2020 г. в 10:00 часа, в изпълнение на Заповед № РД-405/07.07.2020 г. на Зам.-Кмета на Община Карлово, се събра комисия в състав:

Председател: Цветана Метаксинова – началник-сектор ОП;

Членове: Красен Краев – Началник-отдел ПРПП;
Инж. Павлена Станева – началник-отдел СМ и СТИ,

със задача да разгледа и оцени подадените оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на строителни и монтажни работи по проект: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на Детска градина „Ана Козинарова“, гр. Клисурса“.**

На заседанието на комисията, при отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване и оповестяване на съдържанието им, не присъстваха участници в процедурата, техни упълномощени представители или средствата за масово осведомяване.

На комисията бяха представени регистър на участниците, подали оферти за участие в настоящата обществена поръчка, както и протоколът по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.

В установения срок са подадени 2 (две) оферти, както следва:

1. **„АЛТРАМ“ ЕООД;**
2. **„ДИЕЛ ТРЕЙД“ ЕООД.**

След подписване на декларации във връзка с обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 51 и 52 от ППЗОП, комисията пристъпи към работа.

Председателят на комисията представи две запечатани и непрозрачни опаковки с ненарушена цялост, с указани входящи номера, дата и час на подаване в общинска администрация.

Пристъпи се към отваряне на офертите, по реда на тяхното постъпване.

1. **„АЛТРАМ“ ЕООД:**

Комисията отвори офертата и оповести съдържанието ѝ, а именно: 1 (един) брой класьор и 1 (един) брой плик с надпис: „Предлагани ценови параметри“. Членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Класьора, съдържа:

- **Образец № 1** – Опис на документите;
- 1 (един) брой компакт диск;
- **Образец № 2** – Техническо предложение;
- Предложение за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на поръчката;
- Линеен календарен график – 2 бр.;
- Диаграма на работната ръка;

- Диаграма на механизация;
- Диаграма за механизация за изпълнение на СМР.

2. „ДИЕЛ ТРЕЙД“ЕООД:

Комисията отвори офертата и оповести съдържанието ѝ, а именно: 1 (един) брой класьор и 1 (един) брой плик с надпис: „Предлагани ценови параметри”. Членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри.

Класьора, съдържа:

- **Образец № 1** – Опис на документите;
- 1 (един) брой компакт диск;
- **Образец № 2** – Техническо предложение;
- Предложение за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на възложителя и техническата спецификация;
- Линеен календарен график;
- Диаграма на работната ръка;
- Обща диаграма на механизация;
- Диаграма на механизация – самосвал;
- Диаграма на механизация – бъркалки;
- Диаграма на механизация – бормашина;
- Диаграма на механизация – флекс;
- Диаграма на механизация – винтовер;
- Диаграма на механизация – машина за рязане на плочки;
- Диаграма на механизация – машина за лепене на тръби.

С това приключи публичната част и първото заседание на комисията.

Председателят предложи следващото заседание да се проведе на 10.07.2020 г., на което подробно да бъдат разгледани документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, за да установи дали същите съответстват с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Днес, 10.07.2020 г., комисията премина към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, за да установи дали същите съответстват с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

I. „АЛТРАМ“ ЕООД:

След като подробно се запозна с представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията констатира, че няма липси, непълноти и несъответствия с изискванията към личното състояние и критериите за подбор и участникът отговаря на изискванията на възложителя.

II. „ДИЕЛ ТРЕЙД“ЕООД:

След като подробно се запозна с представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията констатира, че няма липси, непълноти и несъответствия с изискванията към личното състояние и критериите за подбор и участникът отговаря на изискванията на възложителя.

С това работата на комисията приключи, Председателят предложи следващото заседание да се проведе на 15.07.2020 г., на което да бъдат разглеждани техническите

предложения на участниците допуснати до този етап, както и за съответствието на офертите им с предварително обявените условия, поставени от възложителя.

Днес, 15.07.2020 г., комисията премина към разглеждане на техническите предложения на участниците допуснати до този етап, както и за съответствието на офертите им с предварително обявените условия, поставени от възложителя.

I. АЛТРАМ“ ЕООД:

Участникът представя **Образец № 2** – Техническо предложение, в което декларира, че с подаването на офертата се съгласява с всички условия на възложителя, в т. ч. с определения от него срок на валидност на офертата и с условията в проекта на договор.

Предложени са следните срокове за изпълнение:

1. Предложеният срок за изпълнение на строително-монтажни работи, от участника, са **120 (сто и двадесет) календарни дни**, считано от дата на откриване на строителна площадка до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15, съгласно Наредба № 3/31.07.2001 г. за съставяне на актове и протоколи).

Участникът декларира, че гаранционните срокове за строежа няма да бъдат по-кратки от нормативно определените срокове в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, за всеки конкретен вид работа или дейност предмет на договора.

Към техническото предложение са приложени:

- Предложение за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя;
- Описание на обекта на поръчката;
- Проектно изпълнение на обекта – съгласно одобрената техническа документация се предвижда изпълнение на отделните видове дейности по проектни части, както следва:

- Подготвителен етап;
- Основен етап;
- Довършителен етап – като по-горе описаните етапи са заложили и мерки по спазване правилата на здравословни и безопасни условия на труд.

- Линеен план-график за изпълнението на отделните етапи и дейности.
- Предложенията за изпълнение на поръчката, съдържа:
- Подробно структурно описание на организация на персонала по време на изпълнение на дейностите по проектиране, строителство, подробно са представени задълженията и отговорностите на всеки един от членовете включени в екипа за изпълнение на тази дейност. Посочени са методите за осъществяване на комуникация с Възложителя и останалите участници в строителния процес.

- Подробен преглед на подхода и методологията за осъществяване на дейности по време на проектиране и изпълнение на строителство;

- Начин на изпълнение на проектирането и строителството;
- Мерки за предотвратяване и преодоляване на идентифицираните възможни пречки за изпълнение на дейностите по проектиране и строителство;

- Реализация на идентифицираните за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда;

- Организация при доставка на материали;

- Използвана литература;
- Подробен линеен график за изпълнение;
- Диаграма на работната ръка, брой работници;
- Диаграма на механизацията;
- Диаграма механизация, брой работни лица;

Комисията счита, че задължително изискуемите елементи, упоменати в методиката за оценка са налични, предвид което следва да се продължи с детайлното разглеждане и анализ на техническото предложение на участника.

В първата част от предложението си участникът е направил описание на предмета на поръчката и на съществуващото положение на обекта. Направено е кратко представяне на проектното решение, съгласно одобрената техническа документация и отделните проектни части.

На следващо място, участникът представя цялостен подход на изпълнение на обекта, включващ технологията и последователността на извършване на СМР по етапи, дейности и задачи, като са представени общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството.

Участникът е описал етапите на строителния процес – подготвителен, основен, довършителен.

В Етап 1 - Подготвителни и организационни дейности за строителство на обекта, се описват дейности по изграждане на временна база, осигуряване на вода, ел. енергия и др. Продължава се детайлно описание на подготвителните дейности, включващи оборудване на офис, складови и санитарни помещения, осигуряване на охрана, начини на предвижване на персонала, подготовка на документация и др.

В Етап 2 - Изпълнение на предвидените в проекта строителни дейности, се прави детайлно описание на процеса на изпълнение на същинското строителство. Посочват се персоналът и механизацията, с които ще се изпълняват дейностите, както и основните видове работи и последователността им на изпълнение, включващи подробно описание на всички основни строителни дейности.

По-нататък се обръща внимание на дейностите по контрол на влаганите материали и необходимите изпитвания.

На следващо място участникът продължава с описание на организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс, йерархична схема, разпределение на основните отговорности и дейностите между предвидените човешки ресурси. Описанието на раздела започва със строителните продукти, които ще бъдат вложени в процеса на изпълнение, като се посочва, че същите ще бъдат нови и ще са придружени с необходимите сертификати и инструкции.

Продължава се с описание на механизацията, необходима за изпълнение на СМР. Посочва се, че същата ще бъде в изправност и че с нея ще работят само квалифицирани работници. При необходимост ще бъде ангажирана допълнителна механизация.

Обръща се внимание на организацията на човешките ресурси. Изброени са ангажираните експерти, работници и оператори на машини. За всеки един от експертите са описани отговорностите и задълженията. Освен специалистите от ръководния състав, в етапа на изпълнение на строителните дейности, ще участват и три групи работници – работници, работещи със строителна техника, работници извършващи СМР и общи работници. В табличен вид се представя разпределението на работниците и техниката за всеки вид дейност, посочени в количествените сметки, като се посочва, че същите са съобразени с диаграмите за работната ръка и механизацията.

В следващ раздел, участникът е представил комуникацията и координацията, контрола и субординацията, както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването ѝ. Описва се процесът, свързан с комуникация и координация с възложителя и останалите участници в процеса, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката. Представен е анализ при допустимите варианти по прекъсване на комуникацията и съответните мерки, които ще бъдат предприети.

На следващо място участникът е идентифицирал като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики - намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица, като мерките отчитат спецификата на възлаганите работи. В тази част, участникът е посочил три основни мерки, а именно:

- Организиране на работния процес, така че да не се прекъсват строителните дейности, съгласно поредността в линейния график;

- Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите, относно предстоящи СМР;

- Организиране на работния процес, така че да се минимизира рискът от прекъсване на електроснабдяване или водоснабдяване в района на детското заведение.

За предложените мерки са посочени и ключовите експерти, които ще следят за правилното им изпълнение.

Продължава се с идентифициране на минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда, като мерките отчитат спецификата на възлаганите работи.

Значително внимание е отделено на идентифицирането и мерките за ограничаване на неблагоприятното влияние на СМР върху околната среда. Посочени са основни и допълнителни аспекти касаещи околната среда, поместена е политиката на участника по отношение на мерките за опазване на околната среда. Посочени са мерки за контрол и проверка, мерки за управление на строителните отпадъци. В заключение са подробно разгледани конкретни мерки, касаещи екологични аспекти, свързани с ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда при изпълнението на работите.

Представен е линеен график, придружен с диаграма на работната ръка и механизация, отразяващ етапност по дейности и задачи, отчитащи времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи, тествания и всички предвидени дейности. Същите съответстват на заложените срокове.

Предвид направения подробен преглед и анализ на техническото предложение, както и съобразено с утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите, членовете на комисията решиха, че по техническия показател (ТП), участникът следва да бъде оценен със **50 точки**.

МОТИВИ:

Видно от утвърдената методика за оценка на офертите, част от документацията за участие, оценка от 50 точки се присъжда на оферта, *която отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискуванията на техническата спецификация постигане на резултати, и надгражда минималните изисквания като спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличието на ЧЕТИРИ от изброените по-долу условия, надграждащи техническото предложение.*

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите, които са съществени за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата и предложения подход за изпълнение.

2. Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката в обем, който освен да гарантира качествено, навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката.

3. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

4. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи екологични характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната среда. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

След направения подробен прочит и анализ на техническото предложение, членовете на комисията установиха, че са налични и четирите от условията, които надграждат минималните изисквания на възложителя спрямо техническата спецификация, а именно:

По отношение на **първото условие**, което следва да надгражда техническото предложение, комисията счита, че същото е **налично** поради факта, че участникът е посочил изискваните ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите, които са съществени за навременното и качествено изпълнение на поръчката. Заключение на комисията е мотивирано от подробния и цялостен прочит на техническото предложение, където подробно са описани ключовите моменти, свързани с изпълнението. Комисията е установила наличие на ключови моменти, касаещи изпълнението на поръчката както в цялост, така и за всяка отделна задача, на лице са ключови моменти, свързани с изходните данни и факторите, които се явяват съществени за навременното и качествено изпълнение на поръчката.

По отношение на **второто условие**, членовете на комисията считат, че същото е **налично**, предвид обстоятелството, че при описанието на *Вътрешния контрол за*

гарантиране на качеството при изпълнение на СМР, участникът е представил последователността на действията, свързани с осъществяване на контрол, детайлно са посочени задълженията на отговорните експерти. Предложените действия и посочените задължения на отговорните експерти по отношение на осъществяване на контрола, обосновават повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката.

По отношение на **третото обстоятелство**, комисията приема, че същото е **налично**. Това се обуславя от факта, че в предложението за изпълнение на участника са налични допълнителни мерки, извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, свързани с намаляване на негативното въздействие от изпълнението на поръчката върху кръга засегнати лица. Допълнителните мерки отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към настоящата обществена поръчка. Всяка мярка съдържа следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

По отношение на **четвъртото условие**, комисията приема, че същото е **налично**. Участникът е предложил допълнителни мерки, извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи екологични характеристики и по-конкретно намаляване на негативното въздействие от изпълнението на поръчката върху околната среда. Допълнителните мерки отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към разглежданата обществена поръчка. Всяка мярка съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

С това работата на комисията приключи, Председателят предложи следващото заседание да се проведе на 20.07.2020 г., на което да бъде разглеждано техническото предложение на другия участник допуснат до този етап.

Днес, 20.07.2020 г., комисията премина към разглеждане на техническото предложение на другия участник допуснат до този етап.

II. „ДИЕЛ ТРЕЙД“ ЕООД:

Участникът е представил Приложение № 2 – Техническо предложение, в което е посочил, че ще изпълни обществената поръчка от началото на строителството (датата, на съставяне и подписване на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) до издаване на разрешения за ползване на съответните обекти.

Предложения срок за изпълнение на строително монтажни работи от участника са **360 (триста и шестдесет) календарни дни**.

Участникът декларира, че гаранционните срокове за строежа няма да бъдат по-кратки от нормативно определените срокове в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, за всеки конкретен вид работа или дейност предмет на договора.

Към техническото предложение е приложено предложение за изпълнение на поръчката, което е със следното съдържание:

- Предложение за подхода и организацията на изпълнение на обекта, включващ технология и последователността на извършване на СМР;
- Предложение за организацията и обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работа на човешкия ресурс за всички дейности включени в поръчката с посочена йерархична схема;
- Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация между експертите и заинтересованите страни;
- Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социалните характеристики;
- Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, за ограничаване на негативното влияние върху околната среда
- Ключови моменти, чрез които се обезпечава непрекъснатост на работата през целия период на изпълнение на предвидените СМР;
- Предложение за вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти;
- Предложения за допълнителни мерки извън базово идентифицираните от Възложителя като минимално необходими, касаещи социалните характеристики;
- Предложения за допълнителни мерки извън базово идентифицираните от Възложителя като минимално необходими, касаещи екологичните характеристики;
- Линеен график, диаграма на работната ръка, обща диаграма на механизацията и на отделните машини.

Комисията счита, че задължително изискуемите елементи, упоменати в методиката за оценка са налични, предвид което следва да се продължи с детайлното разглеждане и анализ на техническото предложение на участника.

В първата част от предложението си участникът е направил описание на предмета на обществената поръчка, където е представена информация за дейностите по изпълнение на видовете работи, подходът, който ще бъде използван. Участникът е направил подробно описание на етапите на изпълнение, обособявайки ги в три етапа – подготвителни дейности, основни строителни дейности и заключителни дейности. Описано е времетраенето и последователността на дейностите. Продължава се с представяне на технологията на основните СМР, като всяка една е упомената подробно. Отбелязани са нормативните изисквания, които ще се спазват по време на реализацията на дейностите по обекта.

В следващ раздел, участникът описва организацията и обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работа на човешкия ресурс за всички дейности включени в поръчката с посочена йерархична схема. Посочени са отговорностите и задълженията на лицата, включени в ръководния и изпълнителския състав.

На следващо място участникът представя предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването ѝ. Описан е начинът на комуникация и координация между членовете на ръководния екип, организация на работната ръка, начини за осъществяване на комуникация с Възложителя, Описан е начинът за организиране на работни срещи: Срещи предхождащи строителство, срещи за входа на работа, извънредни срещи. Организационни мерки и действия, които ще се предприемат при възникване на ситуации по прекъсване.

Нататък, участникът продължава с предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социалните характеристики, а именно намаляване, на негативното въздействие от изпълнението на кръга върху засегнатите лица. В тази част, участникът е посочил основни мерки, а именно:

- Организиране на работния процес, така че да не се прекъсват строителните дейности, съгласно поредността в линейния график;

- Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите, относно предстоящи СМР;

Участникът е посочил дейности по текущо прилагане на мярката и действия, които ще бъдат предприети в случаите на отклонение в изпълнението ѝ.

На следващо място участникът е идентифицирал като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда, като мерките отчитат спецификата на възлаганите работи.

В следващ раздел, за всяка една задача, участникът представя ключови моменти при изпълнението, свързани с изходните данни и факторите, които са осъществени за навременното и качествен изпълнение на поръчката и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение с посочени конкретни задължения на отговорните ключови експерти, съобразно спецификата на задачата и предложения подход за изпълнение. В табличен вид са представени ключови моменти, чрез които се обезпечава непрекъснатост на работата през целия период на изпълнение на строително-монтажните работи. Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорите експерти, който ще осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнение на поръчката, норми, стандарти и практики.

Представен е линеен график, диаграма на работната ръка, обща диаграма на механизацията и на отделните машини. Същите съответстват на заложените срокове.

След направения подробен преглед и анализ на техническото предложение, както и съобразено с утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите, членовете на комисията решиха, че по техническия показател (ТП), участникът следва да бъде оценен със **50 точки**.

МОТИВИ:

Видно от утвърдената методика за оценка на офертите, част от документацията за участие, оценка от 50 точки се присъжда на оферта, *която отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати, и надгражда минималните изисквания като спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличието на ЧЕТИРИ от изброените по-долу условия, надграждащи техническото предложение.*

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите, които са съществени за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата и предложения подход за изпълнение.

2. Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката в обем, който освен да гарантира качествено, навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката.

3. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

4. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи екологични характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната среда. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

След направения подробен прочит и анализ на техническото предложение, членовете на комисията установиха, че са налични и четирите от условията, които надграждат минималните изисквания на възложителя спрямо техническата спецификация, а именно:

По отношение на **първото условие**, което следва да надгражда техническото предложение, комисията счита, че същото е **налично** поради факта, че участникът е посочил изискваните ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите, които са съществени за навременното и качествено изпълнение на поръчката. Заключение на комисията е мотивирано от подробния и цялостен прочит на техническото предложение, където подробно са описани ключовите моменти, свързани с изпълнението. Комисията е установила наличие на ключови моменти, касаещи изпълнението на поръчката както в цялост, така и за всяка отделна задача, на лице са ключови моменти, свързани с изходните данни и факторите, които се явяват съществени за навременното и качествено изпълнение на поръчката.

По отношение на **второто условие**, членовете на комисията считат, че същото е **налично**, предвид обстоятелството, че при описанието на *Вътрешния контрол за гарантиране на качеството при изпълнение на СМР*, участникът е представил последователността на действията, свързани с осъществяване на контрол, детайлно са посочени задълженията на отговорните експерти. Предложените действия и посочените задължения на отговорните експерти по отношение на осъществяване на контрола, обосновават повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката.

По отношение на **третото обстоятелство**, комисията приема, че същото е **налично**. Това се обуславя от факта, че в предложението за изпълнение на участника са налични допълнителни мерки, извън базово идентифицираните от възложителя като

минимално необходими, касаещи социални характеристики, свързани с намаляване на негативното въздействие от изпълнението на поръчката върху кръга засегнати лица. Допълнителните мерки отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към настоящата обществена поръчка. Всяка мярка съдържа следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

По отношение на **четвъртото условие**, комисията приема, че същото е **налично**. Участникът е предложил допълнителни мерки, извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи екологични характеристики и по-конкретно намаляване на негативното въздействие от изпълнението на поръчката върху околната среда. Допълнителните мерки отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към разглежданата обществена поръчка. Всяка мярка съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

С това комисията приключи работата си и реши да проведе следващото си заседание, на което публично да отвори ценовите предложения на допуснатите участници, на 23.07.2020 г. в 09:30 ч.

Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения ще бъде публикувано на сайта на Община Карлово в Раздел „Профил на купувача”, не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти. Отварянето е публично и на него могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата, техни упълномощени представители или представители на средствата за масово осведомяване.

Цветана Метаксинова✍.....

Инж. Павлена Станева✍.....

Красен Краев✍*.....

**Заличено на основание Регламент (ЕС) 2016/679*