

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
КЪМ ДОГОВОР № 170 от 19.09.2019 г.**

Днес г. в гр. Карлово между:

ОБЩИНА КАРЛОВО, с ЕИК: 000471365, със седалище и адрес на управление: гр. Карлово, ул. „Петко Събев“ № 1, представлявана от Антон Минев в качеството му на Кмет на Община Карлово, оправомощен със Заповед № РД-755/24.07.2023 г. и Атанас Кузманов – Главен счетоводител, наричани по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

„КОНСОРЦИУМ ИНФРАСТРУКТУРА КАРЛОВО“, ЕИК: 177386576, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Найчо Цанов“ № 8, представляван от Недялко Иванов Бекиров - Представяващ, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, чл. 20а, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите, във връзка с чл. 5, ал. 4 от Договор № 170 от 19.09.2019 г., сключен между Община Карлово и „КОНСОРЦИУМ ИНФРАСТРУКТУРА КАРЛОВО“, и във връзка с входирано писмо с Вх. № 99-00-1108/23.08.2023 г., от страна на Изпълнителя, относно промяна на част от предвидените за влагане материали, поради невъзможност за изработка и доставка на материал, както и одобрен проект за промяна по чл. 154 от ЗУТ и предвид обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл и не е бил длъжен да предвиди,

се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

1. Чл. 3. ал. 1, т. 1, придобива следния вид:

1. За Етап 1: Реконструкция и рехабилитация на участък от ул. „Ген. Карцов“ с обхват от ул. „Ген. Заимов“ до ул. „Тодор и Ана Пулеви“, включващ ПИ 9534 и ПИ 9554 по плана на град Карлово, община Карлово и нова светофарна уредба – в размер на 1 100 000,00 лв. (един милион и сто хиляди лева) без ДДС или 1 320 000,00 лв. (един милион триста и двадесет хиляди лева) с вкл. ДДС.

2. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписване.

3. Всички останали клаузи по договора остават непроменени.

Настоящото споразумение се подписа в три еднообразни екземпляра – един за Изпълнителя и два за Възложителя и влиза в сила от датата на подписването му, като същия става неразделна част от Договор № 170 от 19.09.2019 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Д-Р ЕМИЛ КАБАИВАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:
АТАНАС КУЗМАНОВ

ЮРИСТ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

**„КОНСОРЦИУМ
ИНФРАСТРУКТУРА
КАРЛОВО“**

НЕДЯЛКО Б.